

Plano de Implantação Semanal

Sistema de Gestão - Cliente 5 Estrelas

Cronograma técnico em 6 meses, estruturado em módulos e entregas semanais demonstráveis, alinhado ao Anexo Técnico de Escopo - Versão 1.0 | 07/05/2026.

Prazo-alvo	26 semanas de execução, equivalente a aproximadamente 180 dias corridos.
Modelo	Implantação modular com entregas semanais, validações frequentes e aceite por módulo/fase.
Escopo-base	Financeiro, compras, suprimentos, contratos, integração Senior ERP/HCM, aplicativo de fiscalização, ponto/geolocalização, escala de brigadistas, auditoria, IA, dashboards e SLA.

Observação importante: este plano transforma o escopo técnico recebido em uma proposta de implantação organizada por semanas. A contagem pressupõe liberação de acessos, documentação da API Senior, definição dos bancos integrados, canal de chatbot, canal de suporte e validações semanais pelo cliente.

1. Leitura executiva

O material enviado descreve uma implantação ampla de sistema de gestão, com módulos financeiros, compras, suprimentos, contratos, operação ponta a ponta, integração com Senior Sistemas ERP/HCM, aplicativo de fiscalização em campo, ponto com geolocalização, escala de brigadistas, auditoria, inteligência artificial para auditoria de pagamentos, dashboards gerenciais e condições de SLA.

Como o próprio anexo estabelece prazo máximo de implantação de 180 dias corridos, a estrutura abaixo foi desenhada para caber em 26 semanas de calendário, com entregas semanais demonstráveis e fechamento progressivo por módulos.

Projeto completo em 6 meses, com entregas semanais demonstráveis. Cada semana entrega avanço real em tela, fluxo, API, integração, aplicativo, regra de negócio, relatório, painel, validação ou documentação técnica. O aceite formal deve ocorrer por módulo/fase, não necessariamente por semana isolada.

2. Escopo mapeado a partir do material enviado

Bloco do material	Funcionalidades previstas
Módulos financeiros	Contas a pagar, contas a receber, faturamento, notas fiscais, vencimentos, notificações D-10/D-5, chatbot, despesas, fundo fixo e folha de pagamento.
Compras, suprimentos e contratos	Demanda de compra, aprovação por alçada, pagamento vinculado, requisições de suprimentos, rastreabilidade, contratos, alertas e versionamento.
Operação ponta a ponta	Origem da demanda, classificação, aprovação, execução, registro, dashboard e relatórios.
Integração Senior ERP/HCM	API REST, fluxos input/output, endpoints, payloads, autenticação, logs de auditoria, testes documentados e validação pelo analista Daniel.
Aplicativo de fiscalização	Movimentações diárias, faltas, coberturas, trocas, ocorrências, passagem de turno, e-mail automático, evidências fotográficas, validação pela mesa operacional.
Ponto e geolocalização	Postos com latitude/longitude, validação por proximidade, posto, turno e painel de inconsistências.
Escalas e brigadistas	Escala de folgões dos brigadistas e ferramenta de apoio para criticar e auditar escala de evidências.
Auditoria, permissões e IA	Logs completos, versionamento, painéis de auditoria, permissões granulares, correção de gaps, IA para auditoria de pagamentos e fila de revisão.
Dashboards e SLA	Dashboards para Diretoria/Presidência, app mobile, indicadores financeiros/operacionais/RH, disponibilidade 95%, resposta até 2 horas, suporte 7x12 e plantão crítico.

3. Módulos e duração sugerida

Módulo	Foco	Semanas	Marco de fechamento
1	Fundação técnica, segurança, auditoria base e setup	1-2	Base do sistema pronta para receber módulos.
2	Core operacional e motor de workflows	3-4	Fluxo ponta a ponta base funcionando.
3	Financeiro: contas a pagar, despesas, fundo fixo e folha	5-8	Ciclo financeiro inicial homologável.
4	Contas a receber, faturamento, NF e notificações	9-11	Recebíveis e faturamento operacionais.
5	Compras, suprimentos e contratos	12-14	Fluxo de compras e contratos rastreável.
6	Integração Senior ERP/HCM	15-18	Integrações testadas e documentadas.
7	App fiscalização, passagem de turno, evidências e ponto	19-22	Operação de campo via app homologável.
8	Escala de brigadistas, gaps e ajustes operacionais	23-24	Escalas e gaps críticos validados.
9	IA, dashboards, SLA, estabilização e entrega final	25-26	Go-live preparado e entrega assistida.

4. Cronograma detalhado por módulo e semana

Abaixo está o plano em formato comercial: módulo, duração e entregas semanais. O foco é manter visibilidade semanal sem prometer encerramento integral de um módulo a cada semana.

Módulo 1 - Fundação técnica e setup (2 semanas)

Semana	Entrega demonstrável prevista
Semana 1	Kickoff técnico, revisão final do anexo, definição de responsáveis, mapeamento dos bancos integrados, canal do chatbot, canais de suporte, perfis de acesso, ambientes e dependências da Senior.
Semana 2	Ambiente de homologação, autenticação, usuários, perfis básicos, controle granular inicial de permissões, estrutura de banco/API, trilha de logs base e padrão de versionamento de registros.

Módulo 2 - Core operacional e workflows (2 semanas)

Semana	Entrega demonstrável prevista
Semana 3	Motor de solicitação e classificação: tipo, centro de custo, natureza, projeto, status e protocolo da demanda.
Semana 4	Workflow de aprovação por alçada, valor, tipo de despesa e hierarquia; registro de execução e reflexo inicial em dashboards/relatórios.

Módulo 3 - Financeiro: contas a pagar, despesas, fundo fixo e folha (4 semanas)

Semana	Entrega demonstrável prevista
Semana 5	Contas a pagar: solicitação, protocolamento, campos obrigatórios de classificação contábil e centro de custo.
Semana 6	Aprovações financeiras: alçadas configuráveis por valor, tipo de despesa e hierarquia organizacional, com histórico de decisão.
Semana 7	Execução financeira: agendamento/processamento de pagamento e preparação da integração bancária conforme bancos definidos.
Semana 8	Baixa, conciliação e despesas: baixa automática, data valor, identificador bancário, painel de pendências/divergências, gestão de despesas, fundo fixo e mapeamento com folha/HCM.

Módulo 4 - Contas a receber e faturamento (3 semanas)

Semana	Entrega demonstrável prevista
Semana 9	Ciclo de faturamento: emissão/acompanhamento, vencimentos, recebimentos e registro de notas fiscais emitidas.
Semana 10	Status financeiro: notas em aberto, pagas ou vencidas; baixa automática ao receber pagamento e reflexo em relatórios gerenciais.
Semana 11	Notificações de vencimento D-10 e D-5, integração com chatbot para mensagens automáticas e validação do canal definido na implantação.

Módulo 5 - Compras, suprimentos e contratos (3 semanas)

Semana	Entrega demonstrável prevista
Semana 12	Fluxo de compras: demanda de compra, classificação orçamentária e workflow de aprovação por alçada e perfil de aprovador.
Semana 13	Suprimentos: requisições, múltiplos níveis de aprovação, rastreabilidade da solicitação até o recebimento do bem ou serviço.
Semana 14	Contratos: cadastro de fornecedores/clientes, alertas de vencimento/renovação, versionamento e histórico de alterações.

Módulo 6 - Integração com Senior Sistemas ERP/HCM (4 semanas)

Semana	Entrega demonstrável prevista
Semana 15	Desenho técnico da API REST: endpoints, métodos HTTP, payloads, autenticação, credenciais, ambientes e acesso técnico do analista Daniel.

Semana	Entrega demonstrável prevista
Semana 16	Fluxo OUTPUT Senior -> sistema centralizador: folha processada, registros de ponto consolidados e dados HCM para consolidação.
Semana 17	Fluxo INPUT sistema centralizador -> Senior: movimentações validadas, aprovações de pagamento e dados de ponto, com logs de transação.
Semana 18	Teste prático de integração, documentação dos testes, validação com Daniel/equipes técnicas e aprovação antes de produção.

Módulo 7 - Aplicativo de fiscalização, ponto e geolocalização (4 semanas)

Semana	Entrega demonstrável prevista
Semana 19	App de fiscalização: movimentações diárias, faltas, coberturas, trocas, ocorrências e registro de início/fim de serviço pelo fiscal.
Semana 20	Passagem de turno: consolidação das informações do plantão, envio automático de e-mail aos gestores e evidências fotográficas organizadas no app.
Semana 21	Controle de ponto/geolocalização: cadastro de postos com latitude/longitude, validação por proximidade, posto e turno.
Semana 22	Mesa operacional: painel de inconsistências, validação de movimentações antes do envio para Senior, checklist de postos e e-mail unificado ao final do plantão.

Módulo 8 - Escala, brigadistas e gaps operacionais (2 semanas)

Semana	Entrega demonstrável prevista
Semana 23	Escala de folgões dos brigadistas dentro da plataforma e ferramenta de apoio para criticar/auditar escala de evidências.
Semana 24	Validação e correção de gaps identificados pela Diretora Ana Paula, refinamento dos fluxos de fiscalização, mesa operacional e integrações relacionadas.

Módulo 9 - Auditoria inteligente, dashboards, SLA e entrega final (2 semanas)

Semana	Entrega demonstrável prevista
Semana 25	IA para auditoria de pagamentos: motor de regras, duplicidades, pagamentos fora de contrato, anomalias, cruzamento NF/contrato/aprovação/recebimento, fila de revisão e relatórios periódicos.
Semana 26	Dashboards para Diretoria e Presidência, visão mobile, indicadores financeiros/operacionais/RH, filtros por unidade/período/tipo de despesa, checklist final de implantação, SLA e transição assistida.

5. Dependências críticas para cumprir 6 meses

Dependência	Impacto no prazo
Documentação e acesso API Senior	Sem endpoints, métodos, payloads, autenticação e ambientes, a integração ERP/HCM pode bloquear as semanas 15 a 18 e impactar módulos financeiros, ponto e folha.
Definição dos bancos integrados	Necessária para integração bancária, baixa automática, conciliação e pagamentos.
Canal do chatbot	Necessário para notificações automáticas de vencimento em D-10 e D-5.
Validação semanal do cliente	Atraso em retorno, teste ou aprovação pode empurrar entregas e acumular ajustes.
Regras de aprovação e alçadas	Devem ser formalizadas para contas a pagar, compras, despesas e suprimentos.
Massa de dados e cenários reais	Necessária para testar Senior, HCM, ponto, folha, pagamentos, fiscalizações e dashboards.
Definição de perfis e permissões	Essencial para segurança, auditoria, operação, diretoria, gestor, mesa operacional e fiscal de campo.

6. Critérios de entrega semanal e aceite

Para não transformar cada semana em um aceite jurídico isolado, recomenda-se trabalhar com entregas semanais demonstráveis e aceite formal por módulo/fase. Cada semana deve gerar evidência objetiva de avanço, como tela funcional, API, regra implementada, fluxo de app, integração testada, relatório, dashboard ou documentação de validação.

Tipo de evidência	Exemplos práticos
Tela ou fluxo funcional	Cadastro, aprovação, solicitação, painel, app de fiscalização, checklist, ponto ou dashboard.
API ou integração	Endpoint, payload, autenticação, logs, teste documentado ou troca de dados Senior/banco/chatbot.
Regra de negócio	Alçada, vencimento, classificação, conciliação, geolocalização, duplicidade, bloqueio ou fila de revisão.
Validação operacional	Teste com usuário-chave, mesa operacional, fiscal, financeiro, RH, diretoria ou analista Daniel.
Documentação	Mapa técnico, checklist de homologação, evidências de teste, pendências e critérios de aceite.

7. Texto comercial sugerido

O projeto será implantado em até 6 meses, com execução modular e entregas semanais demonstráveis em ambiente de homologação. As entregas semanais poderão envolver telas, fluxos operacionais, APIs, integrações, aplicativo mobile, regras de negócio, painéis, relatórios, validações técnicas ou documentação de implantação. A conclusão formal será feita por módulo ou fase, conforme critérios de aceite definidos, mantendo rastreabilidade das entregas e segurança para as partes.

8. Observações de proteção da BS Tech

- O prazo de 6 meses deve considerar a liberação tempestiva de acessos, API Senior, ambientes, credenciais, massa de teste e validações semanais.
- Ajustes operacionais previstos no material devem ser absorvidos dentro do escopo, mas novas funcionalidades não descritas devem ser tratadas como novo alinhamento.
- O SLA de suporte, disponibilidade e atendimento deve ser separado da fase de implantação, deixando claro quando começa a operação assistida e quando começa o suporte recorrente.
- A IA de auditoria de pagamentos deve ser apresentada como ferramenta de apoio e sinalização de risco, com decisão final humana registrada em trilha de auditoria.
- As integrações com Senior, bancos e chatbot dependem da estabilidade, documentação, permissões e políticas técnicas de terceiros.